

경영지원본부 사업계획 - 전산팀

26년 사업목표

효율적 투자로 지속 가능한 IT 시스템 안정성 확보

“필수 시스템 중심의 재투자로 안정성을 확보하며, 노후 장비 리스크 제거 및 운영 최적화를 통해 실질적인 비용절감을 달성한다”

구 분		2026년	실 적	비고
		계 획		
시스템	ERP연동	1) 그룹웨어 인사, 근태 및 서약서 부분 확대 적용 2) 기준정보 불일치 해소 및 수작업 최소화	1) 그룹웨어-ERP 연동 고도화 작업 : ERP 연동코드 매핑 API 개발 (차중, 휴가계, 단가등 자동싱크) : 인사 / ERP 결재 연동 API 개발 및 프로세스 자동화 개발	
	업무개선	1) SCM(공급망 관리) 시스템 개선 도입 (미실시) : 리눅스 → 윈도우 기반 변경 (투자금 : 90,000 천원 예상, S/W) : SCM 시스템 도입시, 내/외부 IIS 통합 운영 가능(비용 절감) 2) 업무 개선 프로그램을 통한 업무 병목 최소화	2) 업무개선 프로그램 개발 : 원가/구매 소급Cost Generator 프로그램 엔진 개선 및 유효성 검증 : 질의 응답형 BOT(챗봇) 개발 (‘연차정보알리미’ 등) : 그룹웨어(Nave rWorks) SSO 연동 통합 인증 개발 (진행) 별도 인증 시스템 추가없이, 2차 인증 아키텍처 설계	
H/W	WIN	▶ WIN 서버 교체 대상 1) WIN SVR 2008 서버 (폐기완료) : MS-SQL 서버, IIS 웹 서버 2) WIN SVR 2012 서버 (미실시) : File 서버, Application 서버	1) MS-SQL DB 서버 이전 : DLP 시스템 도입시 기존 서버 용도전환 및 라이선스 이관 2) IIS 웹 서비스 통합 운영 : PLM(내부 IIS 서버)으로 신규 서비스 이전(더존 아마란스 변경)	2EA 미실시
	Linux	▶ Linux 서버 교체 대상 1) Oracle Linux : DMS 서버(통합 폐기), BIZ(SCM) WAS 서버 (미실시)	1) DMS 서버 폐기 및 ERP 업무 통합 조치 완료 - 상반기 PLM 시스템 고도화시, ERP 서버로 업무 이관 통합 완료	1EA 미실시
인증/평가		1) 26년도 고객사 보안 평가 -Lv3 목표 2) 온라인 업무 규정 가이드 제작 3) 전산 보안강화 활동	1) 26년 협력사 보안수준 평가 Lv4 획득 - 3년간 수준평가 유예 2) 전사적 업무 규정 사이트 제작 배포 / 정기 교육 자료 게시 3) 정책강화 - AD정책 : 네트워크 드라이브 방식 삭제 / PC정책 강화 원격차단 - WAC서버 : 서버군 통합 관리 프로세스 도입 (진행)	